COMUNE DI GRANITI

Città Metropolitana di Messina

COMUNE DEL PARCO FLUVIALE DELL'**Alcantara**

Area Tecnica

Ente Parco fluviale dell'**Alcantara**

N° 40 Del 14/03/2023	**OGGETTO :**
N° 78 Reg. Gen. Del 21/03/23	Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri e dell'Economia e delle Finanze del 28/3/2022 Legge 234/2021 art. 1, commi 581 e 582. **lavori di manutenzione ordina e straordinaria della pavimentazione di un tratto della Via Roma e un tratto di strada in Contrada Pineta.** **CUP: J86G22000680001 - CIG: n. Z7D38BDAAB** **Approvazione perizia di variante e suppletiva ed assestamento somme ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L'anno **duemilaventitre** addì **quattordici** del mese di **Marzo**, nel proprio Ufficio.

Premesso:

Che il Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 28/3/2022 Legge 234/2021 art. 1, commi 581 e 582 ha destinato a questo Comune la somma di **€. 43.961,17**;

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 22/06/2022, esecutiva ai sensi di legge è stata deliberato di ratificare la deliberazione di Giunta Municipale n. 66 del 29/04/2022. Assegnazione ai Comuni di un contributo dello Stato per investimenti in infrastrutture sociali (Fondo per lo sviluppo e la coesione). Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - Esercizio 2022 (art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, destinando la somma di €. 43.961.17 da destinare cosi come previsto dalla normativa vigente;

Che, in relazione a quanto sopra, l'Amministrazione Comunale, ritiene di dove utilizzare detta risorsa per la sistemazione di un tratto della Via Roma e un tratto della strada in Contrada Pineta, al fine di rendere viabile ed in sicurezza detti tratti di strada;

Che, su incarico verbale del Sindaco il Responsabile dell'Area Tecnica ha redatto il progetto esecutivo per la esecuzione dei **lavori di manutenzione ordina e straordinaria della pavimentazione di un tratto della Via Roma e un tratto di strada in Contrada Pineta** per l'importo complessivo di **€. 43.961,17** cosi suddivisi **€. 34.900,00** da porre a base d'asta, **€. 1.075,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed **€. 7.986,17** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il progetto di cui sopra, validato ed approvato in linea tecnica in data 22/11/2022, per l'importo complessivo di **€. 43.961,17** cosi suddivisi **€. 34.900,00** da porre a base d'asta, **€. 1.075,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed **€. 7.986,17** per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

QUADRO ECONOMICO				
A)	**TOTALE LAVORI**			**€. 35.975,00**
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	3,000%	di A)	**€. 1.075,00**
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			**€. 34.900,00**
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 1	Imprevisti inferiori ai	5.00%	di A)	**€. 71,67**
B 2	Spese tecniche			**€. 0,00**
B 3.1	Prog. def. - esecutiva. Coord. Sic. in fase di Prog.			
	Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coord. In fase di Esec.			
B 4	Spese R.U.P.	0.00%	di A)	**€. 0,00**
B 5	Spese gara e commissioni giudicatrici			**€. 0,00**

B 6	Spese per Collaudo			€. 0,00
B 7	Spese per allacci			€. 0,00
B 8	Oneri di accesso alla discarica			€. 0,00
B 9	I.V.A sui lavori	22,00%		€. 7.914,50
B 9.2	I.V.A. sui lavori	10,00%	di A)	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€. 7 986,17
	TOTALE PROGETTO (A+B)	Totale		€. 43 961,17

Che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 178 del 24/11/2022, le funzioni di RUP sono state attribuite al responsabile di cui sopra;;

Atteso che:

Che con la delibera di Giunta Municipale n. 160 del 21/11/2022125 del 16/09/2022 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo, relativo ai **lavori di manutenzione ordina e straordinaria della pavimentazione di un tratto della Via Roma e un tratto di strada in Contrada Pineta €. 43.961,17** cosi suddivisi **€. 34.900,00** da porre a base d'asta, **€. 1.075,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed **€. 7.986,17** per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, con il quadro economico sopra indicato;

Atteso:

Che con Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 179 del 24/11/2022 sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori *mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett.a) della Legge n. 120/2020*, da esperire sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione (Me-PA) di Consip S.p.A,;

Che l'operatore economico da invitare alla gara è stato individuato mediante la consultazione dell'elenco degli operatori economici per come costituito sulla piattaforma di intermediazione sul portale della Pubblica Amministrazione Me-Pa messa a disposizione dal Ministero dell'Economia;

Che è stata espletata la procedura di gara sul portale della Pubblica Amministrazione Me-Pa, messa a disposizione dal Ministero dell'Economia, **NUMERO DI RDO: 3321724** ed è risultato aggiudicatario l'operatore economico all'Operatore Economico **Brunetto s,r.l. - Via Berlinguer, n. 44 - 98030 - Gaggi (ME) - P.I.** 03216040836, per l'importo di per l'importo di **€. 33.085,20 calcolato al netto del ribasso d'asta offerto del 5,20%** oltre oneri per la sicurezza pari ad **€. 1.075,00,** quindi, per un importo contrattuale di **€. 34.160,20,** oltre I.V.A come per legge;

Che dopo le procedure di gara di cui sopra e l'acquisizione della documentazione occorrente è stata emessa la determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 197 del 30/12/2022 di aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi in favore dell'operatore economico all'Operatore Economico **Brunetto s,r.l. - Via Berlinguer, n. 44 - 98030 - Gaggi (ME) - P.I.** 03216040836, per l'importo di per l'importo di **€. 33.085,20 calcolato al netto del ribasso d'asta offerto del 5,20%** oltre oneri per la sicurezza pari ad **€. 1.075,00,** quindi, per un importo contrattuale di **€. 34.160,20,** oltre I.V.A come per legge, e conseguente stipula del contratto sul portale ME-PA;

Che durante la esecuzione dei lavori si è reso necessario apportare alcune modifiche al progetto originario relativamente alla sistemazione delle grate e delle caditoie stradali, nonché la fornitura di conglomerato per risagomature varie, quindi è stata redatta apposita variante e assestamento somme con i seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO SOMME			
	LAVORI			
	Importo netto lavori (compresi oneri sicurezza)		**€ 37 714,45**	
1	**oneri sicurezza**		**€ 1 075,00**	
2	**importo al netto del ribasso d'asta (5,20%)**		**€ 35 708,95**	**€ 35 708,95**
	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	**IVA sui lavori**	22%	**€ 7 855,97**	
2	**Imprevisti**		**€ 396,08**	**€ 8 252,05**
			TOTALE	**€ 43 961,00**

Richiamata la relazione del Direttore dei Lavori del progetto di variante che fa parte integrante e sostanziale al presente atto con cui lo scrivente del Responsabile del procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, in base alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) punto 1) e 2) del D.Lgs. n. 50/2016, esprime giudizio di ammissibilità per l'approvazione della perizia di variante in argomento e contestualmente da atto che:

a) - i maggiori lavori, al netto del ribasso d'asta inclusi oneri della sicurezza oltre Iva di legge, sono inquadrabili nella fattispecie di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 in quanto determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili che rendono necessaria la realizzazione di opere aggiuntive non previste nel progetto originario che non alterano la natura generale del contratto e rispettano il limite disposto dall'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 essendo la variazione in aumento del valore iniziale del contratto;

b) - la perizia di variante è stata accettata dall'appaltatore mediante sottoscrizione dello schema dell'atto di sottomissione;

c) - la copertura economica dei lavori aggiuntivi è assicurata facendo ricorso al ribasso d'asta + Iva ;

Vista la seconda Direttiva, Prot. n. 11160 del 4/8/2022, emanata dal Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio Regionale del Genio Civile Ufficio Regionale per l'Espletamento delle Gare d'Appalto - Osservatorio Lavori Pubblici Organismo, in relazione al Decreto MIMS del 28/07/2022 n. 241 D. L. 50 del 17 maggio 22, rubricato Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26 del D.L. n° 50/2022. Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva con il quadro economico sopra riportato;

Atteso pertanto che il quadro economico dell'opera viene rideterminato sempre all'interno della originaria previsione progettuale;

Visto:

- l'art. 6 ter del D.Lgs n. 91/2017 convertito nella Legge 3 agosto 2017, n. 123;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la Determina Sindacale n. 13 del 15/03/2021 di conferma attribuzione di Responsabile dell'Area Tecnica;

D E T E R M I N A

1) **Di richiamare**, nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato;

2) **Di approvare** la perizia di variante e assestamento somme dei lavori **di manutenzione ordina e straordinaria della pavimentazione di un tratto della Via Roma e un tratto di strada in Contrada Pineta** e relativo schema di atto di sottomissione costituita dagli elaborati di seguito riepilogati conservati agli atti d'ufficio: Relazione tecnica - Computo metrico estimativo - quadro economico - elaborati grafici e schema atto di sottomissione, per l'importo in aumento del costo dei lavori rispetto al contratto originario di **€. 1.548,75**, importo calcolato al netto del ribasso d'asta, che trova copertura economica nel Quadro Economico dell'intervento facendo ricorso alle economie disponibili del progetto originario il tutto meglio riportato nel quadro economico che segue:

	QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO SOMME			
	LAVORI			
	Importo netto lavori (compresi oneri sicurezza)		€ 37 714,45	
1	oneri sicurezza		€ 1 075,00	
2	importo al netto del ribasso d'asta (5,20%)		€ 35 708,95	€ 35 708,95
	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	IVA sui lavori	22%	€ 7 855,97	
2	Imprevisti		€ 396,08	€ 8 252,05
			TOTALE	€ 43 961,00

3) **Di dare atto** che la somma di **€. 43.961.17**, è stata imputata al capitolo 20940603/1, del corrente bilancio 2020-2022 esercizio 2021, giusta variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - esercizio 2021 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000), giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 22/06/2022, esecutiva ai sensi di legge è stata deliberato di ratificare la deliberazione di Giunta Municipale n. 66 del 29/04/2022. Assegnazione ai Comuni di un contributo dello Stato per investimenti in infrastrutture sociali (Fondo per lo sviluppo e la coesione). Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - Esercizio 2022 (art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, destinando la somma di €. 43.961.17 da destinare così come previsto dalla normativa vigente, **impegno n. 1144/2022,** somma assegnata con delibera di Giunta Municipale n. 160 del 21/11/2022 e giusta Determina del R.U.P. di impegno n. 179 del 24/11/2022;

4) **La presente** determinazione, ai sensi del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sarà pubblicata all'albo pretorio e trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale ed all'Ufficio di Ragioneria sarà numerata cronologicamente ed annotata nell'apposito registro istituito.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Carmelo Blancato)

RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determina è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/03/23 al 05/04/23.

Lì, ____________

L'impiegato addetto *Il Segretario Comunale*

____________ ____________